
Assunto

Construção de um Conjunto destinado á Academia da Saúde.
Localização

Interessado

Prefeitura Municipal de Flora Rica 

Peso VI. Obras / 
% Serviços R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS PRELIMINARES 9,44 3.522,54 9,44 3.522,54

PISCINA 90,56 33.773,33 90,56 33.773,33

Simples 100,00 37.295,87 100,00 37.295,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acumulado 100,00 37.295,87 100,00 37.295,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Convenio 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recusos / Contrapartida 100,00 -62.704,13 100,00 37.295,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral - Recursos 100,00 37.295,87 100,00 37.295,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Recursos

Discriminação dos Serviços
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
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