
A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

SERVIÇOS PRELIMINARES
1

R$
30.083,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.083,66

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2

R$
20.751,41

R$
20.751,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.502,82

GALERIAS DE DRENAGEM
3

R$
115.977,76

R$
115.977,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 231.955,53

RECOMPOSIÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 4 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
170.713,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170.713,71

Total por período
R$

166.812,83
R$

136.729,18
R$

170.713,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 474.255,72

Valor de contrapartida R$ 4.754,17 R$ 3.896,79 R$ 4.879,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.530,08

Financiamento FEHIDRO
R$

162.058,66
R$

132.832,39
R$

165.834,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 460.725,64
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Assinatura:
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