

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

Estado de São Paulo

"Prefeito Rolando Emboava da Costa"

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA	FLORA RICA/SP	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA PRAÇA TEMÁTICA "FLORA RICA" (SAIDA PARA IRAPURU)

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcelas (n.ºs)	Fim vigência (data)	Mês cronog
RECURSOS PRÓPRIOS	07/2023	2	09/2023	2

Item	Discriminação	Valor	Peso	Mês	1	Mês	2	Mês	3	Mês	4	Mês	5	Mês	6
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.462,73	3,63%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.798,74	96,37%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):				51,82	51,82	48,18	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		40.261,47	100,00%	20.862,10	20.862,10	19.399,37	40.261,47	-	40.261,47	-	40.261,47	-	40.261,47	-	40.261,47

Guilherme Vieira Garcia  
Engenheiro Responsável

Flora Rica/SP - 19/06/2023

Local / Data