



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”
Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00
CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)			
PREFEITURA DE FLORA RICA	FLORA RICA/SP	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE FLORA RICA/SP			
Programa/Modalidade/Ação	Empresa contratada	Contrato nº	Início da vigência (data)	Fim da vigência (data)	Tempo da vigencia (mês)
RECURSOS ESTADUAIS	-	-	23/08/2024	23/11/2024	03

Item	Discriminação	Valor	Peso	Parcela	1	Parcela	2	Parcela	3	Parcela	4	Parcela	5	Parcela	6
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.744,26	0,66%	30,00	30,00		30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	863.244,42	99,34%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	-	100,00	-	100,00
3	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (%):			49,87	49,87	49,67	99,54	0,46	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	868.988,68	100,00%	433.345,49	433.345,49	431.622,21	864.967,70	4.020,98	868.988,68	-	868.988,68	-	868.988,68	-	868.988,68

Flora Rica/SP, 23 de Agosto de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Civil e Sanitarista - CREA/SP: 5069400367
ART nº: 2620241467669