



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CGC. 44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-9090 – 3866-9099

Cronograma Físico-Financeiro

Desembolso e Aplicação de Recursos

Assunto

Reforma da Unidade Básica de Saúde de Flora Rica

Localização

Avenida Prefeito Octaciano Pereira de Andrade, Lotes nº 11 e 12 da Quadra nº 21 - Flora Rica/SP.

Interessado

Prefeitura Municipal de Flora Rica

	Discriminação dos Serviços	Peso	Vi. Obras /	Etapa 01 - 20%(1º mês)		Etapa 02 60%(2º mês)		Etapa 03 20%(3º mês)	
		%	Serviços R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Recursos	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,62	1.346,85	0,62	1.346,85				
	DEMOLIÇÕES	25,72	55.862,06	19,38	42.085,03	6,34	13.777,03		
	MOVIMENTO DE TERRA	0,09	189,60			0,09	189,60		
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	1,30	2.827,89			1,30	2.827,89		
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	4,76	10.326,38			4,76	10.326,38		
	COBERTURA	28,31	61.473,96			28,31	61.473,96		
	REVESTIMENTOS	29,39	63.819,99			19,20	41.694,14	10,19	22.125,85
	FORRO	0,84	1.832,88					0,84	1.832,88
	ESQUADRIAS	7,55	16.402,80					7,55	16.402,80
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,99	2.141,34					0,99	2.141,34
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,10	226,34					0,10	226,34
	LIMPEZA DA OBRA	0,33	706,91					0,33	706,91
	Simples	100,00	217.157,00	20,00	43.431,88	60,00	130.289,01	20,00	43.436,12
	Acumulado	0,00	217.157,00	20,00	43.431,88	80,00	173.720,88	100,00	217.157,00
	Recursos Convenio	99,47	216.000,00	19,89	43.200,47	59,68	129.594,84	19,89	43.204,69
	Recursos / Contrapartida	0,53	1.157,00	0,11	231,40	0,32	694,17	0,11	231,43
	Total geral - Recursos	100,00	217.157,00	20,00	43.431,88	60,00	130.289,01	20,00	43.436,12

Flora Rica -SP, 05 de dezembro de 2013

Prefeitura Municipal de Flora Rica
Paulo Rogério Florentino de Faria
Prefeito Municipal

Autor do Projeto e Responsável Técnico
Jaques Nelson Ferreira
Engº Civil - CREA nº 0601574330