

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

Estado de São Paulo

"Prefeito Rolando Emboava da Costa"

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA	FLORA RICA/SP	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcelas (n.ºs)	Fim vigência (data)	Mês cronog
RECURSOS PROPRIOS	07/2023	2	09/2023	2

Item	Discriminação	Valor	Peso	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.462,73	1,34%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	INSTALAÇÕES ELETRICAS	107.404,12	98,66%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):				50,67	50,67	49,33	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		108.866,85	100,00%	55.164,79	55.164,79	53.702,06	108.866,85	-	108.866,85	-	108.866,85	-	108.866,85	-	108.866,85

Flora Rica/SP - 19/06/2023

Guilherme Vieira Garcia  
Engenheiro Responsável

Local / Data