



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)			
PREFEITURA DE FLORA RICA	FLORA RICA/SP	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM ÁREA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE FLORA RICA			
Programa/Modalidade/Ação	Empresa contratada	Contrato nº	Início da vigência (data)	Fim da vigência (data)	Tempo da vigência (mês)
RECURSOS ESTADUAIS - SGRI	-	-	11/2025	03/2026	04

Item	Discriminação	Valor	Peso	Parcela	1	Parcela	2	Parcela	3	Parcela	4	Parcela	5	Parcela	6
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.442,42	10,99%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RADIER	44.350,45	18,43%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	ESCADARIA	10.621,23	4,41%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	RAMPAS E OBSTACULOS	112.849,63	46,89%	-	-	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	35.246,74	14,65%	-	-	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.151,95	4,63%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
7	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):				20,20	20,20	27,54	47,74	23,57	71,31	28,69	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		240.662,42	100,00%	48.617,65	48.617,65	66.272,27	114.889,91	56.722,37	171.612,28	69.050,14	240.662,42	-	240.662,42	-	240.662,42

Flora Rica/SP, 04 de Novembro de 2025.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Guilherme Vieira Garcia  
Engenheiro Civil e Sanitarista  
CREA/SP: 5069400367  
ART nº: 2620251106933